

«Утверждаю»  
 Директор МБОУ  
 Л.В. Ревенко  
 от 24.05.2024



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации программы специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс»  
 в МБОУ «Гимназия № 19» города Черкаска

№ п/п	Этапы / мероприятия	Ответственные исполнители	Результаты выполнения	Примечания	Срок исполнения
<b>I</b>	<b>УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ГИМНАЗИИ</b>				
<b>II</b>	<b>ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ</b>				
1	Проведение рабочего совещания 20.05.2024г.	Агошкова Т.Н.	Постановка задач распределение полномочий на 2024-2025 учебный год по открытию агрокласса		май 2024
2	Создание рабочей группы для работы по открытию агрокласса	Ревенко Л.В.	Приказ по гимназии		август 2024
3	Приказ директора гимназии об открытии специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс» в МБОУ «Гимназия № 19» города Черкаска	Ревенко Л.В.	Приказ директора гимназии об открытии специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс» в МБОУ «Гимназия № 19» города Черкаска		Август 2024

№ п/п	Этапы / мероприятия	Ответственные исполнители	Результаты выполнения	Примечания	Срок исполнения
	«Гимназия № 19» города Черкесска				
<b>III</b>	<b>РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>				
1	Подготовка комплекта документов образовательной программы	Заместитель директора по УВР Агошкова Т.Н., Кирпанова Е.В. -учитель биологии,	Комплект документов в составе образовательной программы		Август 2024
2	Формирование индивидуальных заданий для проектной работы (для группы/каждого обучающегося)	Добагова А.Ф. -учитель химии Ижаева Ф.Н. -классный руководитель			До 10 октября 2024
3	Методические рекомендации по выполнению проектной работы		Методические рекомендации по выполнению проектной работы		Август 2024
<b>IV</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА</b>				
1	Проведение мероприятий по профориентации	Педагог-психолог Дугужева М.А.	план-график мероприятий посещения образовательных учреждений в рамках проекта «Билет в будущее»		В течение срока реализации программы

№ п/п	Этапы / мероприятия	Ответственные исполнители	Результаты выполнения	Примечания	Срок исполнения
2	Распределение нагрузки и согласование расписания	Заместитель директора по УВР Агошкова Т.Н.	Утвержденное расписание реализации образовательной программы		До 15.09.2024
3	Демонстрация видеороликов в рамках плана работы специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс»	Кирпанева Е.В.-учитель биологии, Добагова А.Ф.-учитель химии Ижаева Ф.Н.-классный руководитель	Демонстрация видеороликов в рамках уроков и внеклассной работы		В течение срока реализации программы
4	Мониторинг процесса обучения	Заместитель директора по УВР Агошкова Т.Н.	Аналитическая справка о результатах реализации образовательной программы		В течение срока реализации программы
5	Создание и пополнение вкладки на сайте гимназии и в социальных сетях	Заместитель директора по УВР Агошкова Т.Н., Системный администратор Северин О.В.			В течение срока реализации программы
6	Проведение административных срезов	Заместитель директора по УВР Агошкова Т.Н.	Аналитическая справка о результатах реализации образовательной программы		По плану-графику
7	Подведение итогов работы	Заместитель директора по УВР Агошкова Т.Н.	Аналитическая справка о результатах реализации образовательной программы и поступлении выпускников в ВУЗы и колледжи		по стечению срока реализации программы